
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua Nelson Conceição dos Santos - Ambuitá - Itapevi /SP SIURB/PMSP

 área: 2.496,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 416,00 m

R$ 102,15 / m2 largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 ABERTURA DE CAIXA 26.782,08 12,92%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 2.496,00 10,73 26.782,08 12,92%

01-03-03
1.1.2

CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 

1KM M3
0,00 9,96 0,00 0,00%

01-03-10
1.1.3

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM
0,00 0,98 0,00 0,00%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 45.294,11 21,85%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 104,64 10,58 1.107,09 0,53%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 1.046,40 0,98 1.025,47 0,49%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 21,80 109,97 2.397,35 1,16%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 872,00 28,89 25.192,08 12,15%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 48,97 317,98 15.572,12 7,51%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 77.529,01 37,40%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 277,20 99,52 27.586,94 13,31%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.848,00 1,84 3.400,32 1,64%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.848,00 3,73 6.893,04 3,33%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 88,89 420,30 37.359,96 18,02%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 92,40 6,77 625,55 0,30%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.386,00 1,20 1.663,20 0,80%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 38.136,42 18,40%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 97,20 99,52 9.673,34 4,67%

07-16-00

1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 

25,0 MPA
M3 97,20 292,83 28.463,08 13,73%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 15.816,45 7,63%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 44,93 352,04 15.816,45 7,63%

5 SINALIZAÇÃO 3.722,46 1,80%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.472,00 0,71%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 53,70 12,67 680,38 0,33%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 13,80 45,53 628,31 0,30%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 7,00 23,33 163,31 0,08%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.250,46 1,09%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 328,28 0,16%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 1,26 260,54 328,28 0,16%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 375,18 0,18%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 1,08 260,54 281,38 0,14%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,36 260,54 93,79 0,05%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 595,00 0,29%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 7,00 85,00 595,00 0,29%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE  SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento



5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 952,00 0,46%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 28,00 22,50 630,00 0,30%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 28,00 11,50 322,00 0,16%

CUSTO TOTAL DA OBRA 207.280,53 100,00%

BDI 23,00% 47.674,52

PREÇO TOTAL DA OBRA 254.955,06

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


