
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Goianos - Parque Suburbano - Itapevi/SP SIURB/PMSP

2º TRECHO  1.701,00 m² 1.692,60 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais 243,00 m 241,80 m

R$ 195,38 / m2 7,00 m 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 47.629,76 17,71%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.692,60 10,73 18.161,60 6,75%

05-07-00 1.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2 1.692,60 17,41 29.468,17 10,96%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 0,00 34.681,57 12,90%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 72,43 10,58 766,33 0,29%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 724,32 0,98 709,83 0,26%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 15,33 109,97 1.686,10 0,63%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 603,60 28,89 17.438,00 6,49%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 44,28 317,98 14.081,30 5,24%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 0,00 44.021,69 16,37%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 145,32 48,37 7.029,13 2,61%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 148,23 99,52 14.751,49 5,49%

05-25-01 1.3.3 BASE DE BINDER ABERTO M3 29,85 297,82 8.889,69 3,31%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 726,60 1,84 1.336,94 0,50%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 726,60 3,73 2.710,22 1,01%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 19,24 420,30 8.088,19 3,01%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 19,24 6,77 130,28 0,05%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 288,66 1,20 346,39 0,13%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 29,85 6,77 202,08 0,08%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM À 20 KM
M3xKM 447,74 1,20 537,29 0,20%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 0,00 86.259,43 32,08%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 193,20 106,30 20.537,16 7,64%

05-47-00 1.4.1 #REF! M3 148,76 99,52 14.804,99 5,51%

07-16-00

1.4.2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25MPA
M3 173,88 292,83 50.917,28 18,94%

3 MURO DE ARRIMO 0,00 38.530,27 14,33%

07-20-00 3.1
MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3
M3 105,60 364,87 38.530,27 14,33%

5 DEMOLIÇÃO DE ROCHA 0,00 17.745,24 6,60%

05-06-00 5.1
DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE 

EXPLOSIVO)
M3 129,00 81,61 10.527,69 3,92%

05-76-00 5.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 1.935,00 3,73 7.217,55 2,68%

CUSTO TOTAL DA OBRA 268.867,98 100,00%

BDI 23,00% 61.839,63

PREÇO TOTAL DA OBRA 330.707,61
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